

План – график работы в рамках проекта

«Межшкольный бизнес-инкубатор идей»

на 2017-2018 учебный год

	Мероприятия	задачи	сроки	результат
	1. Организационный этап			
1.	<p>Встречи и обсуждения концепции проекта с представителями КО Сосновоборского городского округа, представителями ВУЗов, руководителями ОУ, ответственными за профработу в ОУ , педагогами, бизнес-сообществом, руководителями учреждений инфраструктуры поддержки МСБ</p>	Формирование партнёрской среды	Сентябрь-Октябрь	Алгоритм взаимодействия с партнёрами в рамках проекта, план совместных мероприятий и деятельности, формирование нормативно-правовой базы, источники финансирования
2.	<p>Серия обучающих семинаров для педагогических работников «Новые подходы в профориентационной работе»</p> <p>1. «Школьный бизнес-инкубатор как эффективный фактор профориентации</p>	Привлечение ответственных за профориентацию и педагогов ОУ к участию в проекте	<p>21 сентября – организационное совещание</p> <p>Обучающие семинары</p> <p>12 октября</p> <p>29 ноября</p> <p>17 января</p> <p>28 февраля</p> <p>23 марта</p>	Формирование состава участников творческой группы из педагогов, определение кураторов проектных групп школьников

	школьников» 2. «Проектная деятельность – реальный старт бизнес возможностей у школьников»		18 апреля Начало в 15.00	
3.	Организационные встречи с учащимися ОУ (профориентационный тренинг в области предпринимательства (проводят молодые предприниматели	Проведение просветительской деятельности в области предпринимательства мотивация школьников для участия в данном проекте	сентябрь-декабрь (по согласованию с руководителями ОУ)	Выявление активных, инициативных, целеустремлённых школьников и формирование школьных команд для участия в проекте
4	Регистрация школьных бизнес-команд	Формирование списка участников	до 1 октября	Определение состава участников проекта
2 этап – Реализация проекта				
5.	Обучающие тренинги для школьных проектных групп	Подготовка проектов групп	14 сентября – организационное собрание для школьников 10 октября 17 октября 15 ноября 13 декабря 24 января 21 февраля Начало в 15.00	Подготовка бизнес-команд

6.	Консультации для кураторов и участников проектных групп	Подготовка проектов групп к городской ярмарке школьных бизнес-идей	Февраль (график по согласованию участников)	Подготовка бизнес-команд школьников к городской ярмарке школьных бизнес-идей
7.	Регистрация школьных команд для участия в городской ярмарке школьных бизнес-идей	Определение состава участников в городской ярмарке школьных бизнес-идей	до 8 февраля	Определение состава участников в городской ярмарке школьных бизнес-идей
	Совещание кураторов школьных бизнес-команд	Алгоритм работы на ярмарке	8 февраля	Алгоритм работы на ярмарке
8.	Городская ярмарка школьных бизнес-идей	Практическое применение школьниками навыков при реализации бизнес-идеи	Март (сроки уточняются)	Отработка практических навыков через реальную деятельность
9.	Городской конкурс школьных бизнес-идей (защита проектов) на НПК Культура и человек, секция бизнес и предпринимательств	Продвижение проекта	24 марта	Экспертная оценка проекта
	3 этап – Подведение итогов. Результативность работы в рамках проекта			
10.	Семинар для кураторов проекта «Подведение итогов работы в рамках проекта, анализ деятельности»	Подведение итогов	11 апреля	Анализ результативности, планирование перспектив развития проекта
11.	Мастер-классы, экскурсии на предприятия малого и среднего бизнеса	Проведение профориентационной работы с участием	Май	Знакомство школьников с социально-экономической

	для участников проекта	партнёров проекта		сферой нашего города
--	---------------------------	-------------------	--	-------------------------

Исп. Спивакова И.Г. , т.22635